CRONOPROGRAMMA GENERALE

PROGETTO ESECUTIVO - PRIMA FASE FUNZIONALE																								
LOTTO 1A	ANNO 2015								ANNO 2016													ANNO 2017			
DESCRIZIONE FASI	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA LOTTO 1A																								
CONFERIMENTO INCARICHI																								
REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO																								
CONSEGNA E POSA DELL'IMPIANTO																								
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI CON LOTTO 1B																								
MESSA IN ESERCIZIO / test di avviamento																								
COLLAUDO PRELIMINARE																								
CONTROLLI sui flussi (resa ed efficienza)																								
COLLAUDO DEFINITIVO																								

CRONOPROGRAMMA LAVORI - GIORNALIERO

PROGETTO ESECUTIVO - PRIMA FASE FUNZIONALE																													
LOTTO 1A	GIORNI																												
DESCRIZIONE FASI	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203
REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO																													
CONSEGNA E POSA DELL'IMPIANTO																													
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI CON LOTTO 1B																													
MESSA IN ESERCIZIO / test di avviamento																													

PROGETTO ESECUTIVO - PRIMA FASE FUNZIONALE																																																										
LOTTO 1A	GIORNI																																																									
DESCRIZIONE FASI	210	217	224	231	238	245	252	259	266	273	280	287	294	301	308	315	322	329	336	343	350	357	364	371	378	385	392	399	406	413	420	427	434	441	448	455	462	469	476	483	490	497	504	511	518	525	532	539	546	553	560	567	574	581	588	595	602	609
COLLAUDO PRELIMINARE																																																										
CONTROLLI sui flussi (resa ed efficienza)					ANALISI SUI FLUSSI CON CADENZA MENSILE																																																					
COLLAUDO DEFINITIVO																																																										

committente

Comune di Magliolo
Piazza Plebiscito 26, 17020 Magliolo (SV)

Area Tecnica
Ing. Nolesio Simone

Provincia di Savona
Comune di Magliolo
Piazza Plebiscito 26 Tel. 019.634004

TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA IN LOCALITA' CASEI E COLLETTAMENTO CON ACQUE NERE SU CONDOTTA IN COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (LOCALITA' VARE') LOTTO 1A

PROGETTO ESECUTIVO
PRIMA FASE FUNZIONALE

progettista

Ing. Binaghi Laura Maria

tav **03**

LIVELLO: PROGETTO ESECUTIVO		
aggiornam 1:	aggiornam 2:	aggiornam 3:
OGGETTO: CRONOPROGRAMMA		
SCALA:	DATA: 27/03/2015	
FORMATO:	CODICE:	